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Tarkasteltavana kohteena on As. Oy Mikonkodon linjasaneeraustyömaa Turun keskus-
tassa Mikonkadulla. Kohde oli pistekerrostalo, joka on rakennettu vuonna 1965. Talossa 
on 29 asuntoa, yleinen sauna ja pesulatilat kuivaushuoneineen. Kaikki talon kylpyhuo-
neet saneerattiin kokonaisuudessaan eli pinnat uusittiin betonipinnasta ylöspäin. Myös 
yleiset tilat saneerattiin vaihtelevasti uudesta maalipinnasta ja laatasta kokonaan uusiin 
rakenteisiin. Kohteessa oli asbestitöitä kohtuullisen paljon ja suurin osa niistä liittyi vesi-
johtojen asbestia sisältäviin eristeisiin.  
Toimin kohteessa työmaainsinöörinä ja työtehtäviini kuului perehdytykset, tuntiseuranta, 
kalusto- ja materiaalihankinnat sekä niiden toimitusten järjestely, turvallisuuden valvonta 
ja lisätyöt. Muita töitä, kuten aikatauluttamista, kustannuslaskentaa, tehtäväsuunnittelua 
sekä työvoimahankintoja, tein sovittaessa ja kun vastaava mestari oli lomalla. Myös ylei-
sesti töiden tahdittaminen ja töissä neuvominen ja opastaminen kuuluivat päivittäiseen 
työnkuvaani. 
Varsinaista tarvetta opinnäytetyölle ei yrityksen puolesta oltu ilmaistu. Idea opinnäyte-
työn tekemisestä linjasaneerauskohteesta lähti itseltäni. Kahden toteutetun linjasanee-
rauskohteen jälkeen perusteet kyseessä olevista töistä ovat hallussa ja näin hyödyl-
liseksi töiden perusteellisen suunnittelun tulevaisuutta ajatellen. Kahdessa kohteessa 
mukana olleena tahdoin varautua mahdollisesti itse johtamaani seuraavaan kohteeseen 
käymällä läpi tärkeimmät asiat uudelleen. Varsinaisen töiden tahdittamisen, aikataulu-
tuksen ja suunnittelun teki molemmissa kohteissa vastaava mestari ja itse seurasin töi-
den edetessä työvaiheita ja olin niissä mukana oppien työvaiheista ja niiden järjestyk-
sestä. 
Suurimmat työmaalla havaitut kehitystarpeet, mitä tässä opinnäytetyössä käsitellään, liit-
tyvät kylpyhuoneiden purkutöihin, tasoitetöihin ja lattiavalutöihin. Nämä ovat tahdistavia 
työvaiheita linjasaneeraustyömaalla, ja on havaittu, että ne onnistuvat vaihtelevalla me-
nestyksellä. Töiden perinteisen toteutuksen vaihtoehtoina on muutamia menetelmiä, 
joita työnjohtajat ovat alkaneet suosia.  
Opinnäytetyö on toteutettu mestareille jo tutuksi tulleella portfoliorakenteella. Kyseisellä 
rakenteella tehtäessä saadaan rakennustyön menetelmiä tehokkaasti kerrattua ja opin-
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näytetyön kirjoittaminen työn ohessa sujuu luontevasti. Tavoitteena pidin linjasaneeraus-
työmaan kokonaisuuden selkeyttämistä itselle tulevaisuutta varten. Tarkoitus oli pohtia, 
miten ja missä järjestyksessä työt tulee tehdä ja mitä töiden edetessä pitää ottaa huomi-
oon. Myös mahdollisten kehitystarpeiden pohdinta oli tarkoituksena varsinkin haastavien 
työvaiheiden osalta. Opinnäytetyössä käsitellään pääasiassa niitä työtehtäviä ja aiheita, 
joissa työmaainsinöörinä olin itse mukana ja mitkä projektin jälkeen on koettu keskeisiksi 
linjasaneerauksen onnistumisen kannalta.  
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2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA JOHTAMISEN 
TEORIA 
2.1 Asbestipurku 
2.1.1 Asbestipurkutyö ja osapuolet 
Asbestia sisältävien rakennusten tai rakenteiden purkamisen, koteloimisen ja peittämi-
sen tai kokoamisen pois vietäväksi saa tehdä vain sellainen yritys tai työnsuorittaja, joka 
on valtuutettu siihen tehtävään työsuojelupiirin työsuojelutoimiston toimesta. Valtuutus 
haetaan työsuojelupiiriltä, ja se on voimassa koko maan alueella. Valtuutus voidaan pe-
rua, jos lakeja tai viranomaisten määräyksiä rikotaan. (Ratu 82-0347 2009 sivu 3.) 
Ennen kuin purkutyöt voidaan aloittaa, on rakennuttajan tai muun rakennustyöstä vas-
tuussa olevan varmistuttava siitä, että rakenteissa ei ole asbestia. Asbestikartoituksen 
avulla selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin määrä, laatu, sijainti ja pölyä-
vyys käsiteltäessä tai purettaessa. Jos asbestikartoitusta ei tehdä, tulee rakennuttajan 
huolehtia, että koko purkutyön tekee valtuutettu asbestipurkaja asbestipurkutyönä. Kun 
purkutyö on tehty, tulee asbestikartoitusraportti päivittää sen mukaan, mitä asbestia si-
sältäviä rakenteita on purettu ja mitä on jäänyt purkamatta. (Ratu 82-0347 2009 sivu 2.) 
Asbestipurkutyön suorittaja tekee rakennustyön turvallisuusasiakirjan, asbestikartoituk-
sen ja korjaussuunnitelmien perusteella asbestipurkutyön työsuunnitelman, joka toimite-
taan vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista tarkastavalle työsuojeluviran-
omaiselle. Asbestipurkutyön työsuunnitelma sisältää purkukohteen yleistiedot, asbesti-
kartoituksen, purkutyömenetelmän sekä toimenpiteet, joilla varmistetaan työntekijöiden 
ja työn vaikutuspiirissa olevien ihmisten turvallisuus sekä ympäristön turvallisuus. Tämän 
lisäksi suunnitelmassa esitetään asbestijätteiden käsittely ja ne laitteet, joita työssä ja 
suojauksessa käytetään. (Ratu 82-0347 2009 sivu 2.) 
Asbestipurkutyön valmisteluun kuuluu myös aloituspalaveri, johon osallistuu työntekijät 
ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi turvallisuusasiat, suunnitelmat, laadulliset 
seikat, työn aikataulu, jätteiden käsittely ja ympäristön suojaaminen. Palaverista voidaan 
laatia tarvittaessa muistio. (Ratu 82-0347 2009 sivu 2.) 
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2.1.2 Asbestipurkutyön menetelmät 
Asbestipurkumenetelmä valitaan purettavan rakenteen materiaalien, koon, muodon ja 
sijainnin sekä materiaalien asbestipitoisuuden ja pölyävyyden mukaan. Asbestipurkutyö 
tehdään yleensä ennen muita purkutöitä. Yleensä kun tavanomaisessapurkutyössä tulee 
vastaan asbestia sisältävää materiaalia, purkutyö keskeytetään ja ryhdytään asbestipur-
kutyöhön. Tämä pätee siinä määrin, että asbestipurkutyötä varten osastoidulla alueella 
ei voida tehdä muita töitä, mutta osastoidun alueen ulkopuolella voi ja joskus on pakko. 
Mikonkadun linjasaneerauskohteessa vastaan tuli rakenteita, joissa ei alun perin oletettu 
olevan asbestia, ja näiden asbestipurkujen aikana muita töitä oli jatkettava, jotta pysyt-
täisiin aikataulussa. Töiden tekeminen osastoidun alueen ulkopuolella on kuitenkin tur-
vallista asbestipölyn suhteen. (Ratu 82-0347 2009 sivu 3.) 
Osastointimenetelmä on asbestipurkutöiden päämenetelmä. Osastoinnissa purkukohde 
eristetään muista tiloista yleensä muovin avulla ja tila alipaineistetaan. Alipaineistuksella 
ohjataan ilmavirtoja siten, että ilmavirta kulkee puhtaasta tilasta osastoon ja sieltä alipai-
neistajan kautta ulos. Alipaineistuslaite ja tuloilma-aukot sijoitetaan niin, että ilma vaihtuu 
mahdollisimman hyvin ja haitallinen pöly ei pääse ulos osastosta. Poistoilma johdetaan 
yleensä ulkoilmaan. Poistokanavana käytetään muoviputkea, esimerkiksi muovista hai-
tariletkua tai muovikalvosukkaa. (Ratu 82-0347 2009 sivu 4.) 
Kun käytetään osastointimenetelmää, purkualue tulee asbestipölyn leviämisen estä-
miseksi rajata ilmastollisesti muista tiloista vähintään viiden pascalin paine-erolla. Paine 
eroa seurataan laitteella, joka hälyttää. jos paine ero muuttuu virheelliseksi. (Ratu TT As-
bestipurkutyömenetelmät 9.4 2015 sivu 1.) 
Kulkuyhteys purkualueelle tuulee järjestää niin, että asbestin ja varusteiden käsittely 
sekä muut toimenpiteet voidaan tehdä turvallisesti. Yleinen tapa on tehdä sisäänkäyn-
nille sulku, joka on erillinen tila puhtaan ja purettavan alueen välillä. (Ratu TT Asbestipur-
kutyömenetelmät 9.4 2015 sivu 1.) 
Purkupussimenetelmä on asbestipurkumenetelmä, joka soveltuu pieniin ja lyhytkestoi-
siin asbestipurkutöihin, esimerkiksi putkieristeen poistoon yksittäisten putkiliitoskorjaus-
ten yhteydessä. Menetelmään hyödynnetään muovista erikoisvalmisteista, läpinäkyvää 




Kohdepoistomenetelmän avulla pienimuotoisessa ja lyhytkestoisissa purkutoimenpi-
teessä voidaan pölyn leviäminen ympäristöön estää eristämättä kohdetta kokonaisuu-
dessaan muista tiloista. Purkutyöstä aiheutuva pöly poistetaan kohdepoistoimureilla ja 
johdetaan näin pois purkutilasta ulkoilmaan. Imuri joka on varustettu esierottimella ja 
HEPA-suodattimella liitetään purkutyössä käytettävään koneeseen, esimerkiksi hioma-
koneeseen tai sahaan. (Ratu 82-0347 2009 sivu 9.) 
 
Asbestituotteiden irrottaminen ehjänä on menetelmä, joka soveltuu ainoastaan rajoite-
tusti ulkotiloissa tehtävään purkutyöhön. Asbestipölyn leviämistä estetään kostuttamalla 
vesisumulla tai vaahdolla, johon on sekoitettu pintajännitystä alentavaa kostutus- tai pö-
lynsidonta-ainetta. Asbestia sisältävät materiaalit irrotetaan ja suljetaan ehjänä niille va-
rattuihin jäteastioihin. (Ratu 82-0347 2009 sivu 10.) 
 
Upotusmenetelmässä asbesti irrotetaan ensin jollain muulla hyväksytyllä asbestipurku-
menetelmällä, esimerkiksi purkupussimenetelmällä. Tämän jälkeen irrotettu rakenne vie-
dään kokonaisena upotusaltaaseen. Irrotettu osa suojataan kuljetuksen ajaksi muovikal-
volla tai muulla materiaalilla niin, että asbestia sisältävä materiaali ei rikkoonnu ja pöly ei 
leviä kuljetettaessa. Irrotettu osa upotetaan altaaseen ja asbestipitoinen materiaali pois-
tetaan. Upotusallas varustetaan kohdepoistolla. (Ratu 82-0347 2009 sivu 10.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu 
2.2.1 Yleisesti 
Rakentamisen onnistuminen edellyttää valvontaa, tuotannonsuunnittelua ja tuotannon-
ohjausta, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Ajallinen suunnittelu on tärkein osa 
tuotannonsuunnittelua, ja se luo pohjan muun suunnittelun onnistumiselle. 
(Ratu aikataulukirja 2016 sivu 18.) 
 
Ajallisen suunnittelun prosessi alkaa hankesuunnitteluvaiheessa, kun rakennuttaja laatii 
projektiaikataulun ja hankkeen edetessä aikataulu tarkentuu sisällöllisesti ja ajallisesti 
tehtäväkohtaisiksi aikatauluiksi. Karkeammat suunnitelmat määrittelevät aikataulusuun-
nittelussa tarkempien suunnitelmien rajat. (Ratu Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja 
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ohjaus 2017 sivu 40.) Aikataulujen käyttökelpoisuuden kannalta on tärkeää, että ne pe-
rustuvat työkohteen laskelmiin ja suunnitelmiin. Yleisaikataulu luo työn toteutukselle ra-
jat, mutta tarkemmat rakentamisvaiheaikataulut ovat töiden ohjauksen perustana. Tark-
kojen tehtäväkohtaisten aikataulujen avulla voidaan paremmin varautua työn vaatimiin 
resursseihin ja materiaalitarpeisiin, jotka itsessään vaikuttavat työn kulkuun ja kestoon. 
(Ratu aikataulukirja 2016 sivu 31.) 
 
Aikataulun toteutumisen kannalta on erittäin tärkeää sen valvonta ja päivittäminen töiden 
edetessä. Suunnitellun työn onnistumisen kannalta on työnaikainen ohjaus jopa etukä-
teen tehtävää suunnittelua tärkeämpää. Aikataulun valvonta edellyttää jatkuvaa koko-
naisuuden ja yksittäisten tehtävien tilanteen tuntemista ja vertaamista suunnitelman mu-
kaiseen tilanteeseen. (Ratu aikataulukirja 2016 sivu 19.) 
 
2.2.2 Erilaiset aikataulumuodot 
Koko rakennushankkeen suunniteltu työnkulku on tarkoitus kuvata yleisaikataulussa. 
Pääurakoitsijan yleisaikataulu toimii työmaan toteutuksen ja ajoituksen ohjauksen mal-
lina. Yleisaikataulussa mitoitetaan pääresurssit, jolloin se on lähtötietona muille suunni-
telmille, kuten hankinta-, työvoima ja kalustosuunnitelmille, sekä muille tarkemmille 
suunnitelmille, viikkoaikatauluille sekä tehtäväkohtaisille suunnitelmille. (Ratu aikataulu-
kirja 2016 sivu 30.) 
 
Yleisaikataululla on kolme sisällöltään ja käyttötarkoitukseltaan eroavaa muotoa: alus-
tava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu ja työaikataulu. Alustava yleisaikataulu on tar-
jousvaiheessa kohteesta laadittava karkea yleisaikataulu, jossa selvitetään tärkeimmät 
työvaiheet ja menetelmät sekä hankeen kesto. Sopimusyleisaikataulu syntyy, kun alus-
tava yleisaikataulu käydään läpi sopimusneuvotteluissa ja kun sitä tarkennetaan ja muu-
tetaan. Pääurakoitsija päivittää sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi eri urakoitsijoi-
den töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulun tarkoituksena on toimia rakennus-
kohteen toteutusvaiheen aikatauluna. Yleisaikataulun nimikkeistö on karkeaa, ja tästä 
johtuen erityisesti tärkeiden tehtävien ajoitus täytyy suunnitella tarkemmin, kuin ne on 
yleisaikataulussa esitetty. Esimerkiksi tehtävä ”Maanvarainen lattia” sisältää eristystyön, 




Rakentamisvaiheaikataulu tehdään jollekin tietylle rakentamisvaiheelle tai aikajaksolle. 
Sen tarkoituksena on varmistaa, että työaikataulun tavoitteet saavutetaan. Rakentamis-
vaiheaikataulun lähtötiedot saadaan työaikataulusta ja se taas antaa vastaavat tiedot 
viikkoaikataulujen tekoon. Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan joko muutaman kuukau-
den pituisille ajanjaksoille tai työvaiheille kuten vesikattotöille tai sisätöille. Vastuu raken-
tamisvaiheaikataulusta on aina työmaalla. Rakentamisvaiheaikataulu on työmaan kes-
keinen väline töiden ohjauksessa sen tarkkuuden takia. (Ratu aikataulukirja 2016 sivu 31.) 
Rakentamisvaiheaikataulussa esitetään rakennusteknisten töiden lisäksi myös tärkeim-
mät sivu- ja aliurakoiden tehtävät. Sivu- ja aliurakoitsijoiden työt suunnitellaan yhdessä 
urakoitsijoiden kanssa niin, että tavoitteisiin voidaan yhteisymmärryksessä sitoutua. 
(Ratu aikataulukirja 2016 sivu 33.) 
 
Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa työn tavoitteiden toteutuminen ja resurssien 
käyttö sekä riittävyys lyhyellä aikajänteellä. Viikkoaikataulu toimii myös sivu- ja aliura-
koitsijoiden toimintaohjeena. (Ratu Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017 
sivu 58.) Vastaava työnjohtaja tai työpäällikkö selvittää rakentamisvaihe- tai yleisaikatau-
lun perusteella tavoitteet, jotka aikataululle asetetaan. Tavoitteina voi olla esimerkiksi 
tietty rakenne ja sen valmius tiettynä ajankohtana. Selvitettävä on myös, miten tavoitteet 
voidaan saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla. Mahdollinen yhteistyö muiden työn-
johtajien kanssa selvitetään myös. Viikkoaikataulut tehdään viikoittain 1–3 viikoksi eteen-
päin tilanteen mukaan. (Ratu aikataulukirja 2016 sivu 34.) 
2.2.3 Tehtäväsuunnittelu 
Vastaava työnjohtaja tai erikseen sovittu henkilö laatii tehtäväsuunnitelman. Jotta yksit-
täinen työmaan tehtävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet, on teh-
täväsuunnittelu tärkeää. Tehtäväsuunnitelma tarkentaa laajempia suunnitelmia niin, että 
työnjohdon on helpompi seurata ja ohjata tehtävää. (Ratu aikataulukirja 2016 sivu 36.) 
 
Työmaahenkilöstön on sitouduttava tehtäväsuunnitelman tavoitteisiin ja ratkaisuihin. 
Työntekijät voivat myös osallistua tehtäväsuunnitelman laadintaan, kun mietitään pa-
rasta toteutustapaa tai työn aikana esiintyviä ongelmia. Ennen töiden aloitusta tehtä-
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väsuunnitelma käydään läpi aloituskokouksessa ja tällöin voidaan myös tarkistaa tehtä-
vän aloitusedellytykset, kuten työkohteen tilanne, materiaalien riittävyys ja työhön vai-
kuttavien muiden töiden valmiusaste. (Ratu aikataulukirja 2016 sivu 36.)  
 













2.3.1 Kustannussuunnittelu yleisesti 
Kustannussuunnittelun tarkoituksena on verrata kustannuslaskijan oletusta tehtävän to-
teutuksesta, sisällöstä ja kustannuksista työnjohtajan suunnittelemaan toteutustapaan ja 
sen kustannuksiin. Kustannuslaskijan valitsemaan toteutustapaan ja sitä kautta kustan-
nuksiin vaikuttaa laskentatiedostojen sisältö, aikaisemmat kokemukset ja tottumukset 
laskentojen ja töiden osalta. Sama tehtävä on kuitenkin mahdollista toteuttaa monella eri 
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tavalla, ja tällöin lopulliset kulut saattavat vaihdella. Suunniteltaessa tehtävän kustannuk-
sia on mietittävä kaikki toteutusvaihtoehdot läpi ja valittava niistä taloudellisin. (Ratu Ra-
kentamisen tehtäväsuunnittelu s-1228 2010 sivu 14.) Työvoimaa ja aliurakoitsijoiden tar-
jouksia mietittäessä halvin ei aina ole paras vaihtoehto. Halpa työvoima saattaa pitkittää 
työaikaa työntekijöiden osaamattomuuden tai huolimattomuuden takia. Edulliset työkalut 
ja laitteet saattavat vaikuttaa houkuttelevilta, mutta eivät välttämättä toimi odotetusti. 
(Ratu Rakentamisen tehtäväsuunnittelu s-1228 2010 sivu 15.) 
Tehtävän kustannustavoite löytyy tavoitearviosta, jossa se saattaa olla jaettu usealle lit-
teralle. Tavoitearviosta löytyy yrityksen oman laskennan materiaali- ja työmenekkejä, 
määriä ja hintoja, jotka työnjohtajan tulisi tarkistaa töitä suunniteltaessa. Työnjohtajan 
suunnittelemasta tehtävästä laaditaan tehtävän kustannuslaskelma, jota verrataan tavoi-
tearviosta saatuun tehtävän kustannustavoitteeseen. (Ratu Rakentamisen tehtäväsuunnit-
telu s-1228 2010 sivu 14.) 
2.3.2 Kustannuslaskelman tarve 
Tehtävän kustannuslaskelman tärkeimpänä tarkoituksena on varmistaa tehtävälle vara-
tun pääoman riittävyys ja selvittää lopullisten kustannusten määrä mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa. (Mönkkönen Työnjohtajan tehtäväkohtainen kustannussuunnittelu 2012 
sivu 29.) Työmaalla tehtävää suunniteltaessa saatetaan jokin tehtävän osa tai koko teh-
tävä päättää tehdä aliurakkana, jolloin yrityksen omat laskelmat toimivat ohjearvona ali-
urakan hyväksyttäville tarjouksille. Yritys on laskenut ja tarjonnut yksittäisen työn (esim. 
irtaimistovarastot) suuremman kokonaisuuden esim. koko urakkalaskelman osana, ja tä-
män laskelman kustannusten ylittäminen toteutusvaiheessa tarkoittaa yksinkertaistet-
tuna sitä, että kyseisen tehtävän osalta yritys ei saa voittoa. Vastaava mestari pyytää 
tarjoukset aliurakkana suoritettavasta työstä muutamalta yritykseltä ja valitsee mieles-
tään parhaiten sopivan ja yleensä myös edullisimman tarjouksen. (Ratu Rakentamisen 




2.4.1 Laadunvarmistus käsitteenä 
Tuotannon laatu korjausrakennustyömaalla tarkoittaa sitä, että korjaustyö tehdään suun-
nitellun aikataulun mukaan niin, että pysytään kustannustavoitteessa, sekä tehdään työ 
turvallisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Rakentamisen laatu toteutuu, kun työn 
tekemiseen käytetään kohteeseen tarkoitettuja työmenetelmiä, materiaalit ovat oikean-
laisia ja työ voidaan tehdä ilman häiriöitä. (Ratu Korjaustöiden laatu 2011 sivu 12.) 
 
Korjaushankkeen laadun voi määritellä monella eri tavalla. Ihmisillä voi olla erilaisia kä-
sityksiä rakentamisen laadusta ja siitä, miltä lopputuloksen pitäisi näyttää ja mitä vaati-
muksia sen pitäisi täyttää. (Ratu Korjaustöiden laatu 2011 sivu 12.) Eri rakenteille on mää-
ritelty erilaisia laatuvaatimuksia, joita on listattu esimerkiksi Rakennustöiden yleiset laa-
tuvaatimukset – julkaisussa. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset- julkaisua käyte-
tään uudisrakentamisen laadullisena ohjeena, mutta korjausrakentamisessa sitä sovel-
letaan vain tietyissä töissä. Laatuvaatimukset voivat olla esimerkiksi valmiin rakenteen, 
kuten alakaton, mittatarkkuuksia. Ohjeita on myös kirjattu valmiiden pintojen tarkaste-
luun, kuten että valmista maalipintaa tulisi tarkastella määrätyn etäisyyden päästä vir-
heitä etsiessä. (Ratu Korjaustöiden laatu 2011 sivu 13.) 
 
Jos rakenteet uusitaan kokonaan, voidaan lopputulokseltakin vaatia samoja laatuvaati-
muksia kuin uudiskohteessa. Esimerkiksi kun linjasaneerauskohteessa kylpyhuoneen 
mahdollisesti vinot seinät tasoitetaan suoriksi, voidaan myös laatoitukselle asettaa laa-
tuvaatimukset, jotka vastaavat uudiskohteen laatuvaatimuksia. Joskus ongelmaksi voi 
muodostua suunnitelmissa esitetyn korjausmenetelmän ja laatuvaatimusten riitaisuus. 
Suunnitelmissa esitetyllä korjausmenetelmällä tulisi päästä suunnitelmissa määriteltyyn 
laatutasoon. Jos esimerkiksi kylpyhuoneen seinät ovat vinot, mutta suunnitelmissa ei ole 
määritelty, että ne tulee oikaista, ei voida laatoituspinnan laatuvaatimukseksi asettaa uu-
diskohteen vaatimuksia, koska laatoitusalusta on vanhaa rakennetta. Sama koskee esi-
merkiksi lattioiden kaatoja; jos kaatoja ei ole määrätty korjattaviksi, ei vesi välttämättä 




Teknistä ja visuaalista laatua on helpompi arvioida kuin toiminnan laatua. Lopputuloksen 
tulisi vastata suunnitelmien määritelmiä ja laatuvaatimuksia. Erilaisista työvaiheista voi-
daan myös teettää mallitöitä, jotka tarkastetaan ennen varsinaisen työn tekemistä tai 
jatkamista. Mallityö voi olla esimerkiksi kylpyhuoneen lattian pintavalu, jonka kaatojen 
toimivuus tarkastetaan ennen töiden muiden kylpyhuoneiden lattiavaluja. Laatuvaati-
mukset tulisi määritellä yksiselitteisesti ja tulisi myös varmistua siitä, että suunnitelman 
mukaisilla menetelmillä niiden saavuttaminen on mahdollista. (Ratu Korjaustöiden laatu 
2011 sivu 13.) 
 
Sen lisäksi, että valmiin työn jälki vastaa asiakkaan vaatimuksia, asiakaskeskeiseksi 
laaduksi voidaan kutsua myös sitä, että yhteistyö rakennushankkeen osapuolten välillä 
toimii ja rakennuttaja/tilaaja pidetään hankkeen aikana tietoisena hankkeen kulusta. 
Lisä- ja muutostöiden hallinta sekä niistä ilmoittaminen ja sopiminen on myös tärkeä osa 
asiakkaan kokemaa laatua. (Ratu Korjaustöiden laatu 2011 sivu 12.) Jos laadussa ilmenee 
töiden aikana poikkeamia, niin urakoitsija ilmoittaa niistä rakennuttajalle, valvojalle ja 
mahdollisesti muille osapuolille, joilla on tekemistä asian kanssa. Urakoitsijan on myös 
hyväksytettävä rakennuttajalla tuotteiden toimittajat ja mahdollisesti suunnitelmista poik-
keavat tuotteet ja materiaalit. (Ratu Rakennushankkeen laadunvarmistustoimet 2009 sivu 3.) 
2.4.2 Laadun mittaaminen 
Rakennushankkeen laatua voidaan mitata virheiden ja korjaustarpeiden määrällä, asia-
kastyytyväisyysmittauksilla, luovutustarkastusten virheiden määrällä ja turvallisuuden 
osalta TR-mittauksilla. Itselleluovutus yleensä kertoo paljon työtuloksen laadusta, kun 
työn valmistuttua löydetään erilaisia virheitä ja puutteita valmiista rakenteesta. Virheet 
voivat johtua huolimattomuudesta, kiireestä tai esimerkiksi kokemuksen puutteesta ja 
siitä johtuvasta osaamattomuudesta. Virheille voi olla monia eri syitä, mutta niitä seuraa-
malla ja niistä keskustelemalla voidaan ne jatkossa kitkeä pois lopputuloksista. (Ratu Kor-




2.5.1 Turvallisuuden ylläpito 
Jotta työtapaturmat ja terveydelliset haitat saadaan estettyä, on työmaan suunnitelmalli-
nen turvallisuuden ylläpito tärkeää. Rakennustyön turvallisuus on toimenpiteitä, joiden 
avulla ennakoidaan mahdollisia vaaroja ja pyritään estämään onnettomuuksia. Turvalli-
suustoimenpiteisiin kuuluu ennakkoon suunnittelu, turvallisuusseuranta, työmaalla teh-
tävät tarkastukset sekä mahdollisesta tapaturmasta tai läheltä piti – tilanteesta oppimi-
nen tutkinnan kautta. Rakennustyön turvallisuuden ylläpito jatkuu koko rakennushank-
keen ajan ja sen perusta luodaan suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa luotuja 
perusteita hyödynnetään rakennusvaiheessa varsinaiseen turvallisuuden hallintaan. 
(Ratu Rakennushankkeen työturvallisuus 2017 sivu 108.) 
 
2.5.2 Tarkastukset ja yhteensovittaminen 
Työmaan turvallisuuden valvontaan sisältyy turvallisuustarkastusten tekeminen, havain-
tojen läpikäynti työmaakokouksissa ja havaittujen puutteiden korjaaminen. Jotta saa-
daan estettyä eri osapuolten samanaikaisista työnsuorituksista aiheutuvat vaaratilanteet 
ja tapaturmat, on osapuolten toimintojen yhteensovittaminen erityisen tärkeää. Töiden 
yhteensovittamista mietitään jo suunnitteluvaiheessa, kun tehdään projektin aikataulua. 
Suunnitteluvaiheessa tehtyjä aikatauluja täsmennetään työn aikana viikkosuunnittelussa 
ja aikataulujen seurannassa sekä päivityksessä. Osapuolten toimintojen yhteensovitta-
minen on pitkälti ajallista suunnittelua, joka toteutuu urakoitsijoiden yhteisissä kokouk-
sissa ja työmaakokouksissa. (Ratu Rakennushankkeen työturvallisuus 2017 sivu 119.) 
 
Turvallisuusseurantaa ja valvontaa voi toteuttaa monella ei tavalla. Työmaalla käytettä-
vän turvallisuusseurantajärjestelmän avulla todetaan työmaan turvallisuustilanne ja arvi-
oidaan kohdat, jotka vaativat korjausta. Seuranta tulee ottaa esiin urakoitsijoiden väli-
sissä kokouksissa, jolloin seuranta tapahtuu välillisesti. Parhaan tuloksen antaa toden-
näköisesti menetelmä, jossa seurantaa toteutetaan valvontatavalla, jonka avulla tulos 
saadaan välittömästi työhön liittyen ja sen lisäksi välillisesti työmaakokousten ja urakoit-




Työmaan siisteys ja järjestys vaikuttavat oleellisesti tapaturmien syntymiseen.  
Pääurakoitsijan velvollisuutena on huolehtia siitä, että työmaan eri urakoitsijat ja työnte-
kijät ovat tietoisia työmaan järjestystä ja siisteyttä koskevista säännöistä ja ohjeista. 
Pelkkä ohjeistaminen ei riitä, sillä pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu myös näiden 
annettujen ohjeiden ja määräysten seuranta ja valvonta. (Ratu Rakennushankkeen työtur-
vallisuus 2017 sivu 120.) 
 
Pääurakoitsijan tehtävä on huolehtia siitä, että turvallisuussuunnittelu toteutuu työ-
maalla. Tämän on huolehdittava oman asianmukaisen toimintansa lisäksi kaikkien työn-
antajien ja työntekijöiden turvallisuussuunnittelun velvoitteiden noudattamisesta. Pää-
urakoitsijalla on oikeus ja jopa velvollisuus antaa määräyksiä työmaalla turvallisuussuun-
nittelun toteutumiseksi. Työmaalla työskentelevien urakoitsijoiden tulee huomioida nämä 
määräykset toiminnassaan. Jos määräyksiä ei noudateta, asetetaan tapaturmatilan-
teessa kyseinen urakoitsija rangaistus- ja vahingonkorvausvastuuseen. Pääurakoisijan 
täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että turvallisuussuunnittelu toteutuu. Pelkästään se, että 
pääurakoitsija antaa määräykset ja ohjeet turvallisuussuunnittelun toteutumisesta ei aina 
vapauta tätä seuraamusvastuusta. Jos pääurakoitsija ei valvo töiden toteuttamista ja ei 
puutu havaitsemiinsa virheisiin, joutuu hän silloin korvausvastuuseen mahdollisessa ta-
paturmatilanteessa, vaikka pääurakoitsijana olisi kirjannut aliurakkasopimukseen ky-
seessä olevan toteuttajan tehtävät ja vastuut itselleen vastuunvapautuslausekkeen muo-
toon. (Ratu Rakennushankkeen työturvallisuus 2017 sivu 122.)  
 
Pääurakoitsijan on perehdytettävä työntekijät työhön ja työpaikan olosuhteisiin, sekä työ-
suojelutoimenpiteisiin. Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijän turvallisuudesta 
ja tämän on otettava huomioon työhön, työympäristöön ja työntekijään liittyvät seikat. 
(RT STM Työturvallisuuslaki 2012 sivu 2.) 
 
2.5.3 Aliurakoitsijat 
Aliurakoitsijat ovat yleensä oman alansa erikoisosaajia, joille oma työn toteutus ja jälki 
on tärkeämpää kuin työmaan säännöt ja yhteistoiminta muiden työmaan työntekijöiden 
kanssa. Pääurakoitsijan tulisi aliurakoitsijaa valittaessa kiinnittää huomiota tämän kykyyn 
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noudattaa työturvallisuusohjeita. Pääurakoitsija asettaa aliurakoitsijoille turvallisuusvaa-
timukset ja asettaa jo tarjouspyyntövaiheessa turvallisuusasiakirjan kyseisen urakan tur-
vallisuussuunnittelun lähtötiedoksi. Aliurakan tarjouspyynnössä tulee olla vähintään sa-
mat turvallisuustavoitteet ja- vaatimukset kuin mitä rakennuttaja on omassa tarjouspyyn-
nössään vaatinut. (Ratu Rakennushankkeen työturvallisuus 2017 sivu 123.) 
2.6 Hankinnat ja logistiikka 
2.6.1 Hankintojen tekeminen ja valvonta 
Kun suunnitellaan hankintoja, valitaan ensin vastuuhenkilöt ja määritetään hankintako-
konaisuudet. Hankinnat sidotaan työmaan yleisaikatauluun ja tilauksia pitää valvoa ja 
tarvittaessa ohjata. Logistiikkaa on myös tärkeä suunnitella korjaustyömaalla. (Ratu Työ-
maan toimitusten suunnittelu ja ohjaus s-1227 2010 sivu 1.) 
 
Kun projektin aikataulu on saatu valmiiksi, niin tehdään hankintasuunnitelma. Hankinta-
suunnitelma sisältää vastuuhenkilön, hankintakokonaisuudet ja hankintojen sijoittumisen 
aikatauluun. Ne materiaalierät ja työt, jotka ovat sopivimpia kilpailuttamisen, toimittami-
sen ja rakentamisen kannalta, muodostavat hankintakokonaisuuden. (Ratu Työmaan toi-
mitusten suunnittelu ja ohjaus s-1227 2010 sivu 6.) 
 
Työmaan vastaava työnjohtaja tai hankinnoista vastaava henkilö vastaa siitä, että kaikki 
aliurakoitsijoiden toimitukset ovat annettu työnjohtajien vastuulle. Työnjohtajien tehtä-
vänä on miettiä oman vastuualueensa toimitukset ja merkata niiden ohjaustoimet aika-
tauluun. Pienemmällä työmaalla yksi työnjohtaja voi olla vastuussa kaikista toimituksista. 
On tärkeää, että myös aliurakoitsijoiden toimitukset on merkitty aikatauluun ja että niiden 
toimitusta valvotaan. Aliurakoitsijoiden kanssa tulee sopia toimituksista ja niiden ajan-
kohdasta, jotta purkupaikat ja ajotiet ovat vapaina toimituksen saapuessa. Jos työmaan 
aikataulu muuttuu tuotantovaiheessa, pitää kiinnittää huomiota siihen, mitkä toimituk-
sista on siirrettävä. Aikataulun muuttuessa työnjohdon on oltava heti yhteydessä tavaran 
toimittajiin, jos tavaran liian aikainen saapuminen olisi haitallista. (Ratu Työmaan toimitus-




2.6.2 Toimitetun kuorman purkaminen ja siirrot 
Materiaalien saapuminen työmaalle tulisi suunnitella siten, että ne saataisiin siirrettyä 
suoraan työkohteeseen (Ratu Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus s-1227 2010 sivu 
14.) Työmaa tulisi suunnitella niin, että purkualueilla ja mahdollisilla nostoalueilla ei ole 
työntekijöiden kulkuteitä. Näin saadaan minimoitua onnettomuusriski rakennusmateriaa-
lien tai osien kaatuessa tai pudotessa kuormasta tai nosturista. (Ratu Rakennustyömaan 
aluesuunnittelu C2-0299 2007 sivu 5.) Joskus materiaaleja joudutaan myös välivarastoi-
maan, ja tässä tapauksessa varastoinnin pitää olla sellaista, että materiaalit eivät vahin-
goitu esimerkiksi kosteuden takia. Korjauskohteessa tila on rajallista ja materiaaleja siir-
retään työkohteeseen pienissä erissä sitä mukaan, kun niitä tarvitaan. Kun tilauksia teh-
dään ja suunnitellaan, tulee ottaa huomioon työmaan tilantarve. Kun kuormia puretaan, 
täytyy huomioida paloturvallisuus ja poistumistiet sekä muut alueen käyttäjät, kuten 
asukkaat, jotka liikkuvat piha-alueella autoineen. (Ratu Työmaan toimitusten suunnittelu ja 
ohjaus s-1227 2010 sivu 14.) 
 
Siirrot työmaan sisällä tulisi minimoida. Materiaalit ovat usein helposti vaurioituvia, ja op-
timaalinen tilanne olisi, että materiaali saapuu työmaalle juuri ennen, kun sitä tarvitaan 
ja se viedään heti asennettavaksi. Purkujätteiden ja uuden rakennusmateriaalien siirtoja 
ei tehdä samaan aikaan ja usein ei ole tarvettakaan, kun massiivisimmat jätteet, kuten 
purettu betoni, on jo hävitetty viikkoja ennen esim. laattojen tai suihkuseinien asennusta.  
Koska korjauskohteessa rakennuksessa on harvoin avonaisia seiniä, materiaalien siir-
toja ei voi tehdä nostolaitteiden kanssa rakennuksen ulkopuolelta. Materiaalit joudutaan 
siirtämään kantamalla miesvoimin, ja tämä vaatiikin suunnittelua miesvoiman ja aikatau-
lun osalta. (Ratu Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus s-1227 2010 sivu 15.) 
 
2.7 Itselleluovutus korjauskohteessa 
Itselleluovutus on osa laadunvarmistusprosessia, ja sillä tarkoitetaan luovutusvalmiuden 
toteamista. Itselleluovutuksen tarkoitus on varmistaa, että valmistunut työ on virheetön 
asiakasta/tilaajaa varten. Yksinkertaistettuna itselleluovutus tarkoittaa, että rakennus-
kohteen eri osapuolet käyvät läpi valmiin työn ja toteavat, onko työ hyväksyttävä, jos 
esimerkiksi he itse ottaisivat kyseisen kohteen käyttöön. Itselleluovutus tehdään raken-
nusteknisille töille ja myös taloteknisille töille. Rakennusteknisten töiden tarkastelussa 
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virheet ja puutteet ovat yleensä valmiin pinnan kolhuja, virheitä ja mittapoikkeamia. Ta-
lotekniikan itselleluovutuksessa tarkastellaan laitteiden ja asennusten toimivuutta, kuten 
sähkön vikavirtasuojia. Tarkastukset sisältävät työnaikaisia katselmuksia ja mittauksia, 
joista tehdään pöytäkirjoja lopullista luovutusta varten. Mittauksilla ja tarkastuksilla var-
mistetaan järjestelmien ja laitteiden oikea toiminta ja kunto. (Mäkelä Itselleluovutuksen ke-
hittäminen 2010 sivu 23.) 
2.7.1 Itselleluovutus käytännössä 
Rakennusurakan yleisten sopimusehdoissa (YSE 1998) määrätään urakoitsijaa itse tar-
kastamaan työn laadun sekä korjaamaan mahdolliset virheet ja puutteet ennen kuin 
kohde luovutetaan tilaajalle. Lisäksi YSE:ssä velvoitetaan urakoitsijaa kertomaan tilaa-
jalle, jos havaitsee vakavia virheitä tai puutteita rakenteissa. (Mäkelä Itselleluovutuksen 
kehittäminen 2010 sivu 23.) Itselleluovutusprosessi alkaa valmiin tai lähes valmiin kohteen 
tarkastuksella, ja tarkastuksesta tehdään lista, joka toimii virheiden korjaajan työlistana. 
Korjaustöitä valvotaan, ja kun ne ovat valmistuneet, tehdään lopputarkastus, jolla var-
mistutaan, että virheet on korjattu asianmukaisesti. Jos havaitaan toistuvia virheitä tai 
puutteita, ne tulisi korjata mahdollisimman nopeasti ja toistuviin virheisiin tulisi puuttua 
myös heti havaittaessa, jotta ne saadaan kitkettyä pois toiminnasta. (Mäkelä Itselleluovu-
tuksen kehittäminen 2010 sivu 24.) Itselleluovutukselle on suurta hyötyä hyväksi todetusta 
ja rutinoituneesta työporukasta. Vaihtuvat ja epämääräiset työntekijät siis vaikuttavat ne-
gatiivisesti itselleluovutuksen onnistumiseen. (Valtonen Itselleluovutus asuntorakentami-
sessa 2013 sivu 16.) 
 
Korjauksiin ei usein ole paljoa aikaa varsinkin, jos työt ovat valmistumassa aikataulusta 
jäljessä. Ennen kuin korjaustöitä aloitetaan, työnjohto selvittää, kuka työn on tehnyt ja 
kuka työstä on vastuussa, jotta saadaan oikeat henkilöt korjaamaan virheet. Jos virheen 
aiheuttaja on eri kuin työn tekijä joutuu useimmissa tapauksissa virheen korjaamaan työn 
tekijä. Virheen korjaamisen kustannukset siirtyvät tässä tapauksessa kuitenkin virheen 
aiheuttajalle, jos aiheuttaja on tiedossa. Korvausten suuruudesta sovitaan virheen ai-
heuttajan kanssa erikseen. (Mäkelä Itselleluovutuksen kehittäminen 2010 sivu 24.) 
22 
 
2.7.2 Virheet ja puutteet 
Tutkimusten mukaan virheet ja puutteet, joita havaitaan luovutusvaiheessa, voidaan ja-
kaa kolmeen osaan: pienet unohdukset, valmiisiin pintoihin aiheutuneet jäljet/kolhut ja 
väärin tehdyt työt. Eniten on havaittu olevan valmiisiin pintoihin aiheutuneita kolhuja ja 
jälkiä. Varsinkin maalipinnat ja ovet ovat yleisesti haavoittuvia luovutusvaiheen ja vii-
meisten työvaiheiden aikana. Viimeisten työvaiheiden aikana monesti poistetaan suojia 
ja tämä lisää pintojen alttiutta vahingoittumiselle. Luovutuksen lähestyessä on myös 
usein kiire ja tavaroita sekä työkaluja siirrettäessä ei olla yhtä huolellisia, kuin ehkä muu-
ten oltaisiin. (Mäkelä Itselleluovutuksen kehittäminen 2010 sivu 24.) 
 
Kun luovutettava kohde on virheetön, se on kaikkien etu. Puutteita ei tällöin tarvitse kor-
jata asukkaiden jo asuessa asunnoissa tai vuositarkastuksien yhteydessä. Tilaajan, pää-
urakoitsijan sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden pitäisi tukea toisiaan, jotta tämä tavoite saa-
taisiin saavutettua. Voi tulla eteen tilanteita, joissa tilaaja pitää virheinä sellaisia asioita, 
joita urakoitsija taas ei näe virheinä. Tilaaja ei välttämättä tiedä, mitkä ovat valmiin kor-
jauskohteen pintojen vaatimukset, ja voi vaatia urakoitsijalta ehkä liikaakin. Aliurakoitsija 
ei joskus työn valmistuttua halua enää puuttua korjauksiin mitenkään varsinkin, jos tämä 
on jo seuraavassa kohteessa työskentelemässä. Voi myös käydä niin, että urakoitsijan 
edustajalla on vaatimukset liian matalalla valmiin pinnan suhteen ja on tämän takia vas-
tahakoinen korjaamaan tilaajan edustajan havaitsemia puutteita. Yleensä kuitenkin 
näistä erimielisyyksistä huolimatta osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen. Itselle-
luovutus on rakennusalalla suhteellisen uusi asia, ja sillä ei ole tästä johtuen selkeää 
toimintamallia. Tarkastuksien tekoa ja valvontaa varten voisi olla hyvä nimetä vastaava 
koordinaattori, jotta itselleluovutusvaiheen ja luovutusvaiheen tehtävät sekä vastuut saa-
taisiin jaettua. Työselostuksissa määritellyt laatuvaatimukset tulisi myös olla selkokieli-
siä, jotta niitä olisi helppo käyttää ohjeena työn tekemisessä. (Mäkelä Itselleluovutuksen 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
Työnjohtajana olen toiminut nyt hieman yli kaksi vuotta, ja osaaminen on kehittynyt huo-
mattavasti. Vaikka koulussa on opittu monia asioita rakentamisesta niin koen, että todel-
linen osaaminen on tullut työmaalta. Olen myös ymmärtänyt, että niin on tarkoituskin. 
Koulusta saadaan perusteet, joita harjoittelujen aikana sovelletaan työmaalla. Ihminen 
oppii uutta koko elämänsä ajan, ja rakennusalalla saattaa oppia uutta jopa joka päivä. 
Työmaat vaihtuvat, ja ne harvoin ovat samanlaisia. Vaikka peruspaketti pysyisi saman-
laisena, tulee uusia menetelmiä vastaan kuukausittain. Myös uusien menetelmien ja ra-
kennustarvikkeiden tulo markkinoille tuo uutta myös työmaille. 
Ihmisten johtaminen on tullut tutuksi jo muutaman vuoden aikana. Johtamisen harjoitte-
lua aloitettiin jo varusmiespalveluksen aikana ja sinä aikana varsinaiseen ihmisten joh-
tamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Johtamistyylejä on monia, ja jotkut toimivat pa-
remmin kuin toiset riippuen johdettavasta ryhmästä ja tilanteesta. Varsinaista johtamista 
on varmasti vaikea lähteä opettamaan koulussa, mutta asiaa puitiin kuitenkin kirjalli-
sessa muodossa. Myös esiintymisellä, joka vaikuttaa paljon ainakin rakennusalan johta-
misessa, oli suuri kokonaisuus koulutöiden suorittamisessa. Vaikka esitelmätilanne on 
erilainen, kuin varsinainen ihmisten johtamistilanne, on se kuitenkin esiintymistaitoja har-
jaannuttava kokemus. Erilaiset kokoukset ja esitystilanteet työelämässäkin ovat suhteel-
lisen yleisiä. Välillä kokouksissa ollaan mukana ja välillä niitä päästään/joudutaan johta-
maan. Molemmissa tilanteissa päästään yleensä ilmaisemaan itseään.  
Kaikilla tässä opinnäytetyössä käsitellyillä osa-alueilla on varmasti vielä paljon opittavaa. 
Olen kuitenkin päässyt kaikissa näissä töissä olemaan mukana, sekä osasta olen ollut 
myös vastuussa. Olen saanut hyvät perusteet ja oppiminen jatkuu koko ajan todennä-
köisesti päättymättä ikinä. Vaikka nämä osa-alueet ovat jo jossain määrin hallussa linja-
saneerauskohteen osalta, on uudiskohteen kokemus samoista töistä minulla vielä vä-
häistä. Tehtävien perusrunko on samanlainen sekä uudis- että korjausrakentamisessa 
mutta suuriakin eroja on. Uudisrakennustyömaalla vaaditaan sellaisia suunnitelmia ja 
osaamista, mitä linjasaneerauskohteessa ei välttämättä tule vastaan. Linjasaneeraus-
työmaalla harvoin tehdään suuria nostoja, kaivantoja tai kantavien rakenteiden töitä, jo-
ten kaikki tähän liittyvä on vielä edessä. Tämän opinnäytetyön aikana työskentelen muu-
tosrakennustyömaalla Raisiossa. Työmaalla tehdään liukuportaiden ja hissin siirto, ja 
töihin sisältyy sekä kantavien rakenteiden purkua että valmistusta. Raskaitakin nostoja 
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on tehty mutta vain vähissä määrin. Hiljalleen alkaa siis kokemus karttua myös näillä 
osa-alueilla. 
Haastavimmiksi koen tässä vaiheessa ne työt, joissa en ole pääsyt olemaan mukana. 
Näihin töihin sisältyy perustustyöt, runkotyöt ja vesikattotyöt. Nämä kokonaisuudet ovat 
niitä, joista haluaisin saada oppia tulevilla työmailla. Työnjohtajan töihin lukeutuvista 
töistä aikataulusuunnittelu, kustannussuunnittelu sekä rakennustekniikan ja taloteknii-
kan yhteensovitus ovat niitä töitä, joiden osalta kaipaisin lisää kokemusta. Edellä mainitut 
työt ovat usein olleet vastaavan mestarin vastuulla, ja itse olen ollut vain mukana suun-
nittelussa ja töiden tahdituksessa. Talotekniikan osalta ei työnjohtajan välttämättä pidä-
kään olla alan ammattilainen, kun LVIS - töiden urakoitsijat tekevät usein työt yhteis-
työssä pääurakoitsijan kanssa ja asioista keskustellaan molemmin puolin niin, että kaikki 
työt onnistuvat. Tietenkään laajempi ymmärtäminen ei ole haitaksi.  
Nykyisellä johtamisen ja rakennusalan kokemuksella voin hyvin mielin lähteä työelä-
mään kokopäiväisesti. Vaikka töitä olen jo pitkään tehnytkin, vasta valmistuessa pääsee 
lopullisesti opiskelijan tittelistä eroon ja mielestäni se myös vaatii tietynlaista asennoitu-
mista työhön. Vastuu kasvaa vuosi vuodelta ja pitää myös vaatia itse itseltään enemmän. 







Opinnäytetyötä tehtäessä saatiin kokonaiskuva linjasaneerauksen toteutuksesta sekä 
tärkeimmiksi todetuista työvaiheista ja tavoista. Vaikka käsiteltäviä asioita oli paljon ja 
kaikkiin aiheisiin ei voitu upottautua yksityiskohtaisesti, tuli aiheen kannalta tärkeimmät 
asiat käytyä läpi. Kunkin osa-alueen menetelmät käsiteltiin tarpeelliseksi todetulla tavalla 
ja haasteellisiin asioihin kiinnitettiin enemmän huomiota.  
Valinnat aiheiden suhteen olivat sopivia linjasaneerauksen tarkasteluun. Vaikka jostain 
ohjeista saatettiin käytännön töissä hieman poiketa, pääasiassa työt on työmaalla toteu-
tettu ohjeistusten mukaan. Eri työmailla ja yrityksillä on varmasti paljon erilaisia toimin-
tatapoja töiden suorittamiseen ja varsinaista menetelmien vertailua ei jokaisen aihealu-
een kohdalla käyty. Niiden aihealueiden kohdalla, joissa on havaittu olevan haasteita, 
mietittiin vaihtoehtoisia toimintatapoja ja menetelmiä. Muutamia vaihtoehtoisia menetel-
miä siis pohdittiin ja parannusehdotuksia annettiin. 
Opinnäytetyön aikana linjasaneerauksen töiden vaiheista ja menetelmistä sai kohtuulli-
sen selvän kuvan. Varmuus työvaiheista ja menetelmistä kasvoi hurjasti. Töiden läpi-
käynti jälkeenpäin on kuin kokeeseen kertausta. Jo käsitelty ja tehty asia käydään läpi 
kertaamalla kohta kohdalta ja palautetaan muistiin varsinkin ne tärkeät yksityiskohdat. 
Myös tietomäärä käsiteltyjen aihealueiden osalta lisääntyi huomattavasti rakennusalan 
kirjallisuutta selatessa. Esiin tuli myös monia asioita, joita ei työelämässä ole kyseisen 
työvaiheen kohdalla tullut tehtyä.  
Kehittämisideoita työmenetelmien suhteen käytiin läpi käytännön osuudessa niiltä osin 
kuin todettiin tarpeelliseksi. Tätä opinnäytetyötä voi käyttää apuna tuleviin kohteisiin. 
Vaikka tämä työ ei anna kaikkia ohjeita linjasaneerauksen toteutukseen niin keskeisim-
mät ja monesti haastavimmat asiat on käsitelty. Menetelmien osalta keskeisimpänä oli-
vat purku, tasoitus ja lattiavalutyöt. Onko viisasta enää käyttää perinteisiä metodeja suu-
rilla linjasaneeraustyömailla, kun helpompi ja todennäköisesti lopuksi myös halvempi 
menetelmä on saatavilla? Uusia menetelmiä harjoittavia yrityksiä tulee tulevaisuudessa 
todennäköisesti lisää, mikä laskee niiden toteutuskustannuksia entisestään. Urakat tulisi 




Tässä opinnäytetyössä käsiteltävät asiat perustuvat rakennusalan asiakirjalähteisiin tai 
kyseessä olevan rakennusyrityksen ja sen työntekijöiden toimintatapoihin. Työstä löytyy 
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